

2012-08-30

Styrgrupp Ladok3-projektet

08-30 på Arlanda  
(connectmöte)

## Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2012-06-28

**Deltagande ledamöter:**

Gerd Engström, HI  
Kjell Gunnarsson, MaH  
Tarmo Haavisto, LU  
Mia Lindegren, UU  
Jan-Martin Löwendahl, Gartner  
Carl Nettelblad, UU, studentrepr  
Staffan Sarbäck, LTU, ordförande

**Frånvarande ledamöter:**

Joakim Nejdeby, LiU  
Kuno Öhrman, Sv handelshögskolan i Helsingfors

**Föredragande, sekreterare:**

Gunnar Backelin, Ladokkonsortiet

**Föredragande, med närvaro- och yttranderätt:**

Wilhelm Arndt, huvudprojektledare

**Med närvaro- och yttranderätt:**



Lars Cronfalk

Lars Jackalin

Reijo Soréus

|   | Ärende   | Beslut eller annan åtgärd   |
|---|--|---|
| 1 | Inledning, dagordning, justerare, adjungeringar<br>Bilaga till samtliga punkter:<br>Så presentationsdokumentet | Staffan öppnar mötet.<br><b>Beslutas att utse Carl till justeringsperson och att ge närvaro-/yttranderätt för Lars Cronfalk, Lars Jackalin och Reijo Soréus för hela mötet.</b>   |
| 2 | Redovisning av riskanalysen<br>Bilaga: Rapport Riskanalys Ladok3   | Lars J kommenterar rapporten från den breddade riskanalys som styrgruppen beställt. Den genomfördes under maj-juni 2012 med deltagare från expertgrupp, driftsråd, Ladokförvaltning samt från Ladok3-projektets nyckelpersoner och styrgrupp. Diskussionen fördes fr a i mindre grupper.<br>Av tolv viktigare risker är flertalet sådana som kan påverkas av projektet självt. Alla tolv kommer att föranleda åtgärder.<br><b>Styrgruppen beslutar</b><br>- <b>att godkänna</b> den breddade riskanalysen;<br>- <b>att</b> riskanalyser av det här slaget ska genomföras 2 ggr/år;<br>- <b>att</b> redovisningssättet ska utvecklas så att brutto- och nettorisk framgår (risk före resp efter åtgärder).   |
| 3 | Reviderad tidsplan<br>Bilaga: PM Beslut ny tidsplan Ladok3   | Wilhelm redovisar en reviderad tidsplan för Ladok3-projektet.<br>Skälen är fr a att det har krävts omfattande insatser för att få kravunderlaget på en tillräcklig detaljnivå för utveckling. Uppskalningen till 2 utvecklingsteam sköts därför upp, samtidigt som uppskalningen till 4 team försköts till årsskiftet 2012/2013. Ev blir det, med hänsyn till trycket på tillräckliga kravresurser, inte möjligt att alls skala upp till 6 parallella team. Den nya tidplanen baseras därför på 4 utvecklingsteam.<br>Med en utsträckning av i princip oförändrad utvecklingsvolym förlängs utvecklingstiden därmed med 17 månader till november 2015, och leverans av sista komponent till produktion med 9 månader till mars 2017.<br>I diskussionen om försörjning med kravkompetens pekar styrgruppen på högskolornas behov av en trovärdig plan för projektets personbehov under längre tid framöver. En sådan plan kommer att tas fram som underlag till högskolorna.<br>Diskussionen leder vidare till att styrgruppen konstaterar att inget beslut kan fattas förrän kostnadskonsekvenserna klargörs. |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>Styrgruppen <b>beslutar</b> därför</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att inget beslut om reviderad tidsplan fattas nu, utan först vid nästa möte, då konsekvenserna av den nya tidsplaneringen för budgeten ska redovisas;</li> <li>- att remissen ändå kan innehålla en tidsplanering, bara det tydligt framgår att det handlar om en tänkt men <i>ej beslutad</i> tidsplan.</li> </ul>  |
| 4 | <p>Utskick av migreringsremissen</p> <p>Bilaga: 1 PM Migrering till Ladok3<br/>2 Missiv till migreringsremiss</p>   | <p>Lars C redovisar projektets slutliga förslag till remiss av förslag om migrering / införande av Ladok3 efter att man tagit hänsyn till de synpunkter som kommit in med anledning av tidigare utsänt migreringsPM.</p> <p>Missivet innehåller fyra grundläggande frågor som projektet behöver få svar på.</p> <p>Planerat utskicksdatum är 3 à 5 september. Styrgruppen är avsändare. En öppen hearing är inplanerad att hållas den 19 september.</p> <p>Styrgruppen <b>beslutar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att dokumentet <i>Införande av Ladok3</i> skickas på remiss till Konsortiets medlemmar.</li> </ul> <p>Remisstiden skall vara 4 veckor från utskicksdatum.</p>   |
| 5 | Övrigt från Migreringsprojektet   | <p>Lars C redovisar projektets arbete med en leveransplan för projektet. Leveransplanen listar samtliga leveranser som görs tillgängliga för lärosätena och ger en mycket tydlig beskrivning av ansvarsgränsen dels mot lärosätenas interna projekt, dels mot projektet Förnyad förvaltning.</p> <p>Lärosätena ges tidigt tydliga förutsättningar för att kunna detaljplanera egna projekt.</p> <p>Ladok 3 och Förnyad förvaltning arbetar fram en <i>gemensam</i> leveransplan. Möten hålls med projektledaren för Förnyad förvaltning varannan vecka. Samma expertgrupp används i båda projekten.</p>   |
| 6 | <p>Från budgetarbetet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projektets behov inför VP 2013</li> <li>- Arbetet med att färdigställa totalbudget för projektet.</li> </ul> | <p>Lars J presenterar läget i arbetet med projektbudget för 2013. Beräkning av resursbehov görs utifrån den reviderade, föreslagna tidsplanen. Preliminära belopp för budget 2013 ligger lägre än prognosen i samband med BP3. Totalbudgeten kommer att vara klar till mötet den 12 /10. Budgeten kommer att ligga högre än den som lades fram vid BP3.</p> <p>Till nästa möte ska ett beslutsförslag föreligga, kompletterat med beräkningsunderlaget.</p>   |
| 7 | Övrig statusrapportering från projektet   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilhelm informerar om att vikarierande kommunikatör nu fått anställning på en högskola och är inte längre tillgänglig för projektet. Reijo Soréus går in i kommunikatörsrollen tillsvdare.</li> <li>• Erika Forsberg går in som projektledare för kravarbetet.</li> <li>• Lars J ger en budgetuppföljning i Earned value-termer. Man kan konstatera <ul style="list-style-type: none"> <li>- den stora diffen mellan budget och utfall,</li> <li>- den mindre diffen mellan nedlagd tid och earned value,</li> <li>- förklaringsvärdet av förskjutning av fokus från infrastruktur till funktionalitet.</li> </ul> </li> </ul> <p>Under en övergångstid ska både ursprunglig och reviderad budget framgå av presentationsgrafan.</p> |

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
|    |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reijo S redovisar bittillsvarande – av Styrgruppen efterfrågade – kontakter med RAKETTI i Finland. Från finsk sida är intresset stort.</li> </ul> <p>Vid en gemensam workshop under augusti diskuterades dels tänkbara gemensamma projekt, troligast med TIPTOP, dels ett antal uppslag om projektförbättrande aktiviteter. Med ett generiskt angreppssätt kan dels interoperabilitet säkras, dels samarbete om analys och utveckling underlättas. Styrgruppen uttrycker sitt gillande även om detta inte var en beslutspunkt.</p> |
| 8  | Nya medlemmar i Styrgruppen | <p>Gunnar orienterar om läget för styrelsens utseende av ytterligare medlemmar till Ladok3-styrgruppen.</p> <p>Den 14/9 kommer en representant för VHS att utses, liksom den nya ledamot med erfarenhet av stora utvecklingsprojekt i statlig myndighet, som Styrgruppen efterfrågar.</p> <p>Den 22/10 kommer en efterträdare till Kjell att utses. Nätverket av förvaltningschefer i högskolorna nominerar. Kjell avser att sluta vid årsskiftet.</p>  |
| 9  | Kommande styrgruppsmöten    | <p>Mötet den 28/9 stryks och flyttas till:</p> <p><b>Fre 12/10 kl 10.00 – 12.00, Connectmöte</b><br/>(VP 2013, beslut om ny tidsplan, reviderad totalbudget för projektet)</p> <p><b>Mån 22/10 kl 9.30 – ca 14.30</b> (fm internt styrgruppsmöte, halva em tillsammans med Ladokstyrelsen). Arlanda.<br/>(komplett BP3-beslut)</p>  |
| 10 | Övrigt                      | <p>Gunnar informerar om att styrgruppen för projektet Förnyad förvaltning nu har kommit igång, och om beröringspunkter projekten emellan. Projektledarna har inlett löpande samråd. Styrgruppsordförandena borde etablera kontakt. Gunnar är den som sitter med i båda styrgrupperna.</p>   |
|    | Vid protokollet:            | <p>Justeras:</p> <p><br/>Staffan Sarback</p> <p><br/>Carl Nettelblad</p>  |