

2014-09-04

Styrgrupp Ladok3-projektet

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2014-09-04 (connectmöte)*Deltagande ledamöter:*

Gerd Engström, HJ
 Margaretha Holmlund, CSN (t om p 9)
 Joakim Nejdeby, LiU (från p 3)
 Staffan Sarbäck, LTU, ordf
 Per Zettervall, UHR
 Kuno Öhrman, Sv handelshögskolan Helsingfors

Föredragande, sekreterare:

Gunnar Backelin, Ladokkonsortiet

Föredragande, med närvaro- och yttranderätt:

Johan Sjödin, huvudprojektledare
 Malin Zingmark, HPL Förnyad förvaltning (pp 3-4)




Frånvarande ledamöter:

Elisabeth Daunelius, HiG
 Tarmo Haavisto, LU,
 Carl Nettelblad, UU, studentrepr

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Formalia • Föreg prot. • Justerare	Staffan öppnar mötet. Inga synpunkter på föregående protokoll. Beslutas att utse Margaretha till justeringsperson samt att ge Malin Zingmark närvaro- och yttranderätt under pp 3-4.
2	Meddelanden	Gunnar informerar om att - Mia Lindegren, UU och Jan-Martin Löwendahl, Gartner fransagt sig sina styrgruppsplatser från halvårsskiftet. Detta kommer nu att konfirmeras av styrelsen. Det finns inga planer på att ersätta dem med nya personer till styrgruppen; - styrelsen i sitt junimöte tillsatt en förvaltningsstyrgrupp med ansvar från 1 juli för dels förvaltningen av nya Ladok, dels för projektet Förnyad förvaltning, och från 1 september även för förvaltningen av befintligt Ladok; - Konsortiet nu söker en efterträdare till Gunnar på konsortiechefsposten; sista svarsdag är 8 september.
3	Lägesrapport från Förnyad förvaltning-projektet	Malin Zingmark ger en lägesrapport från projektet <i>Förnyad förvaltning</i> med utgångspunkt i projektets målbeskrivning: - Rekryteringsläget i förvaltningsorganisationen - Kravställning på och överlämning från Ladok3-projektet - Mottagandet av den första leveransen - Produktionssättningsplan för de tre utrullningarna – nu kommunicerad med lärosätena - Avtal om drift och support - Risker för projektet <i>Förnyad förvaltning</i> och den nya förvaltningsorganisationen. Förvaltningen och Ladok3-projektet måste kunna samverka nära och väl under mycket lång tid.
4	Från Expertgruppens disk om acceptanskriterier och icke-funktionella krav	Johan kommenterar de viktigaste skillnaderna i hur Ladok3- resp Förnyad förvaltningsprojektet ser på förslaget till acceptanskriterier. Skillnaderna rör i första hand utbildningsmaterial – vem som ska ta fram vad och med vilken ambitionsnivå – och utbildning – vilka personer som ska utbildas och på vilken nivå. Johan och Malin refererar vad som sagts i Expertgruppen i ämnet. Staffan avrundar med att detta – enligt modellen – i första hand är en fråga för projektledarna att komma överens om, och i andra hand för styrgruppsordförandena.
5	Rapport från Säkerhetsgranskningen (Ekelöw)	Rapporten från den säkerhetsgranskning som genomförts av Ekelöw AB har nu avlämnats. Johan går snabbt igenom lämnade anmärkningar och rekommendationer. Projektet tar nu fram ett åtgärdsprogram som kan presenteras för styrgruppens i oktober.

2014-09-04

Styrgrupp Ladok3-projektet

6	Relationen mellan projektet och UHR/NyA	Aktuella mellanhavanden mellan Konsortiet/Ladok3- projektet och UHR/NyA kommenteras av Per Zettervall. De två aktuella utredningsuppdragen hos UHR – dels om utbildningsinfo ska hämtas från Ladok eller utbildningsdatabaser, dels om uppgifter om personer med skyddad identitet – kommer att färdigställas i slutet av september. Per och Johan är överens om att dessa områden kommer att klaras ut inom kort. Tas upp i oktobermötet.
7	Förnyad riskbedömning	En förnyad och bredare riskgenomgång har nyligen genomförts. Den resulterade i fler men mer specificerade och konkreta risker. Resultatet kommer att presenteras i styrgruppens oktobermöte.
8	Ny slutkostnadsprognos	Uppdaterad slutkostnadsprognos per Q3 är inte klar än men kommer att presenteras i styrgruppens oktobermöte.
9	Projektstatus övrigt, uppföljning	Johan går igenom projektläget. Notabelt bland det som tas upp: I diskussionen framkommer att det finns en önskan om fortsatta lärosätesbesök. Johan lovar att gå ut med förnyat erbjudande till de högskolor som inte besökts. Lars Jackalin har lämnat projektet och efterträds som controller av Lotta Bringlöf Pedersen. MIT-leverans nr 5 kommer att vara tillgänglig från 15/9. Verkningsgraden i lösningsorganisationen ligger nu efter semestrarna på 60 %. Idag kan 42 % av Årsredovisningspaketet och 20 % av hela Ladok konverteras. Kompetensförsörjningen är inte helt tillfredsställande: Något färre personer än budgeterat levererar klart färre heltids-ekvivalenter än budgeterat. Utifrån läget per Q2 är uppskattningen att det fattas 2 000 utvecklatimmar i budget, medan den ekonomiska prognosen pekar mot en 5 mnkr-marginal gentemot budget. Sammanfattningsvis är projektläget i allt väsentligt under kontroll, och man lyckas allt bättre anpassa kravmängden till tillgängliga resurser: en hel del krav har kunnat föras från preliminär måste- eller bör-kategorierna till kan-kategorin.
10	Kommande möten	Planering för återstående höstmöten: - Torsdag 16/10 kl 13-16 – connectmöte. - Ytterligare ett möte (fysiskt, på Wallingatan i Sthlm) i v 49-51; <u>Gunnar</u> går ut med mötesförfrågan.
11	Övriga frågor	Inget ytterligare att ta upp.
	Vid protokollet:  Gunnar Backelin	Justeras:  Staffan Sarbäck  Margaretha Holmlund