

Protokoll Ladokstyrelsemöte 2017-12-08

Närvarande: Per Brolin, Susanne Kristensson, Susanne Wallmark, Matts Behrens, Anders Lundgren, Karin Cardell, Roger Pettersson

Frånvarande: Caroline Sjöberg, David Blomgren, Staffan Sarbäck

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnande möte

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Susanne Kristensson

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4 Konsortiechefen rapporterar

- 17 lärosäten är nu inne i nya Ladok
- Konsortiechefen gjorde en kort resumé från stämman den 23/11
- Konsortiets associationsform
Frågan om konsortiets associationsform har lyfts i olika forum och styrelsen har haft en paneldiskussion om detta på ett av vårens styrelsemöten. Styrelsen samtalade om frågan och planerar att inför stämman 2018 ha ett förslag på hur frågan ska behandlas framledes.

5. Information om Ladok3-projektet

Johan Sjödin, huvudprojektledare, informerade om Ladok3-projektet.

- Projektets resultaträkning och prognos tyder på att projektet kommer att hålla budget.
- Projektet beräknas vara slut den 31/3 2018
 - Då har 100 sprintar levererats
 - Överlämningsplan klar under januari
 - Slutrapport senast i april
- Återkoppling från lärosäten
 - Mestadels positiva omdömen
 - KI och SU har problem med stödet för forskarutbildning
 - Högskolan i Borås har även synpunkter
 - Generellt har vi för många planerade avbrott på kontorstid
 - Mer behövs inom uppföljning och utdata

Styrelsen diskuterade återkopplingen från lärosätena och ansåg att det är viktigt att konsortiet tar till sig av den feedback som erhålls och att det är

viktigt att ge god återkoppling till lärosätena, bland annat så lyftes supportnätverket som ett sådant alternativ.

6. Information om produktionssättningar

Konsortiechefen informerade om produktionssättningarna.

Produktionssättningarna har gott bra men det var mycket enklare att produktionssätta med få lärosäten i produktionsmiljön vilket lett till att produktionssättningstiden utökats med en dag.

17 lärosäten är nu inne i nya Ladok. Produktionssättningsplanen för våren 2018 är redan beslutad och ett förslag på produktionssättningsplan för de återstående nio lärosätena är utskickad. Alla lärosäten beräknas vara produktionssatta vecka 49 2018.

7. Driftmiljö Ladok

Konsoertiechefen informerade om driftmiljön

- Uptider

Uppgraderingar av miljön varannan torsdag på kontorstid har upplevts problematiskt. Ett arbete pågår för att göra detta under nattetid och att en tekniker kommer in tidigt på morgonen och säkerställer att det fungerar.

Det tas en back-up av system varje natt och den tiden har ökat när fler lärosäten har produktionssatts. Ett arbete har påbörjats för att göra back-up även fast systemet är uppe.

- Beredskap

Beredskap för driftmiljön förutom på kontorstid efterfrågas och därför kommer vid Lunds produktionssättning följande beredskapstider vara på plats.

- Helgfri mån-tors kl 16.30 – 24.00
- Söndagar kl. 07.00 – 24.00

För att kvalitetsäkra redundans, back-up och hantering av driftmiljön rekommenderade Konsortiechefen att styrelsen initierar en extern granskning av driftmiljön efter att Lund produktionssatts. Styrelsen gav Konsortiechefen i uppdrag att ta fram underlag till en sådan granskning.

8. Informationssäkerhet

Konsortiechefen presenterade ett förslag på hur incidenthantering ska hanteras i nya Ladok, vilket även inkluderade hur informationssäkerhetsincidenter hanteras.

Styrelsen dicsuterade detta och vill även på detta område ha en extern granskning för att kvalitetssäkra de rutiner som tagits fram både vad

gäller informationssäkerhet, GDPR och IT-säkerhet. Styrelsen gav Konsortiechefen i uppdrag att ta fram underlag till en sådan granskning.


9. Integrationer med myndigheter

Konsortiechefen informerade om att förfrågningar från Skolverket, Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet inkommit om integrationer mot nya Ladok. Socialstyrelsens och Vetenskapsrådets behov finns stöd för i Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor men inte Skolverkets.

10. Konsortiearbetet framöver

Efter Ladok3-projektet finns ett behov av att kunna fortsätta det fokuserade prioriteringsarbetet. Det är viktigt att ta fram en så kallad Roadmap, en tidplan för i vilken ordning man ska utveckla systemet på övergripande nivå. I bilden nedan så finns en styrgrupp för utveckling, den gruppens ansvar skulle vara att ta fram denna Roadmap. Gruppen bör bestå av representanter från lärosätena på en strategisk nivå.

Projektet har mött en grupp från mållärosätena veckovis för att prioritera. Därför finns i bilden nedan en prioriteringsgrupp med representanter på operativ nivå från lärosätena som hjälper till att prioritera för sektorns bästa.



Samverkan inom IT-området

I och med att konsortiet nu också är ansvariga för driften av systemet ställer det krav på att ha kontaktvägar in mot lärosätenas IT-avdelningar. Idag möter konsortiechefen en grupp av IT-chefer från lärosätena en gång per termin. Det är IT-chefernas nätverk som tagit fram representanter till den gruppen. I den gruppen diskuteras IT-styrning, drift och integrationer.

Det bör också skapas en samverkansgrupp inom IT-området där representanter från lärosätena på operativ nivå hjälper till att prioritera inom driftområdet.

Gemensamma processer

När alla lärosäten ska ha ett gemensamt system men en gemensam databas så ställer det krav på ett i mångt och mycket likartat arbetssätt. För att kunna få genomslag för gemensam hantering av processer i Ladok så har

ett arbetsätt etablerats tillsammans med SUHF:s studieadministrativa expertgrupp.

11. Nästkommande möten

De redan inbokade mötena är:

- 8 februari 2018 kl. 09.00-13.00
- 5 april 2018 kl. 09.00-13.00

12. Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns avslutades mötet

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Susanne Kristensson

Per Brolin
Ordförande