


# Vidareutveckling av Ladok - hur jobbar vi

2

## Hur jobbar vi?



# Kravarbete och prioritering

## Input från lärosätena

- Kravanalys med deltagande från lärosäten - Workshop
- Användbarhetstest/utvärdering - Lärosätesbesök
- Frågor/synpunkter - Ladoksupport

## Planer -> Backlogg

- Grov sprintplan för ca ett halv framåt - Priogrupp
- Detaljerad plan några sprintar framåt - Produktägare
- Definitiv plan vid sprintstart

4

Prioriteringsgrupp med deltagare från lärosätena, verksamhetsstöd samt produktägargruppen

~~Deltar med sin erfarenhet av~~

**2018**

Interimsgrupp – utvalda

**2019 ->**

Nomineringsförfarande

Tidsbegränsat uppdrag

5

## Prioriteringsgrupp med deltagare från lärosätena, verksamhetsstöd samt produktägargruppen

**Deltar med sin erfarenhet av verksamhet och bidrar för att samtliga lärosäten ska få ett ändamålsenligt systemstöd**

~~**Representerar sitt lärosäte**~~

Catherine Zetterqvist, LNU

Gunnar Råhlén, PÄ-gruppen, BTH

Jan Winkle, Verksamhetsnära stöd, MAU

6

# Prioriteringsgrupp med deltagare från lärosätena, verksamhetsstöd samt produktägargruppen

Annika Andersson, MAU

Karim Andersson, LU

Johanna Belzacq, SU

Håkan Fash, HH

Marianne Källberg, THS

Catherine Zetterqvist, Produktägare, LNU

Gunnar Råhlén, PÄ-gruppen, BTH

Jan Winkle, Verksamhetsnära stöd, MAU

## 7

## En backlogg

Kommer från:

*LADOKSUPP-ärenden*

*Test*

*Identifierade förbättringar i  
Grov sprintplan*



Key	TP	Summary	Description	Original Estimate
LTRE-17949		For prioritering	Åtgärder som:	24h
LTRE-16538		Ej sorterade	-	20h
LTRE-28415		Ge externa användare möjlighet att	LadokPingtj	
LTRE-29365		Uppdatera från PDF/a-1b till PDF/e	Robert Bjuhi	
LTRE-29237		Ändra i utfärdad examen	Utred om oc	
LTRE-30227		Går ej att avgöra vilket tillfälle upp	Se bifogade	
LTRE-30230		Expand/collapse av en "ram" utförs	Förväntar m	
LTRE-30391		Omladdning av sidan gör att valda	A) För Studi	
LTRE-30479		Utökad skydd mot samtidiga uppd	I Sprint 88 g	
LTRE-30661		Se över vilka utbildningstyper som	Utred vilka u	
LTRE-30676		Utökning och förtydligande av begr	Vi över i nya	
LTRE-30850		Skapa/uppdatera användare kan g	När man ske	
LTRE-31011		Möjlighet att ändra teckenstorlek i t	LU har önsk	
LTRE-31085		UTRED: Hur ska specificerat omfal	Om ett kurs	

Områden:

*Förutsättningar för utveckling*

*Tekniska åtgärder*

*Funktionella åtgärder*



## 2 veckors sprint - planering och genomförande

Sprintplanering – Teamproduktägare

Utvecklings- och kravarbete - Områdesproduktägare

Ny/förbättrad funktionalitet

Buggrättning

Tekniska förbättringar

Dokumentation

Utredning inför kommande

Bistå support




# Utvecklingsteam och Teamproduktägare

- Operations Fokus på Förutsättningar för utveckling  
Teamproduktägare – Mikael Berglund, UMU
- Tech Team Fokus på Tekniska åtgärder  
Teamproduktägare – Mikael Berglund, UMU
- Team 1 Fokus på Student gränssnittet, Resultat, Examen  
Teamproduktägare - Anna Sandberg-Telléus, GU
- Team 2 Utbildningsinformation, Studiedeltagande, Uppföljning  
Teamproduktägare – Karin Schelen, LTU
- Team 3 Extern integration, Studentinformation, Kataloginformation,  
Användare och behörigheter  
Teamproduktägare – Linda Strand-Lundberg, KAU/Carina Ytterström, KTH

10

# Hur jobbar vi?



Vidareutveckling av Ladok  
- prioriteringar närmaste tiden

## Något om IK-utveckling

- Ingen pågående utveckling för ytterligare konvertering
- Rättning av fel/buggar
  - I vilken utsträckning behövs/är det möjligt med rättning för redan konverterade lärosäten?
  - Kan rättning göras efter produktionssättning?

Pages

✎ Edit

☆ Save for later

👁 Watching

🔗 Share

⋮



/ Ladok - Prioriteringsgruppens samarbetsyta / Kravdialog 🔒

# Grovplanering sprintar OBS! Arbetsdokument!

Created by Gunnar Råhlén, last modified on May 18, 2018

## Planerade sprintar

102	180322	180404	<p>Knyta attestant till modul</p> <p>Hantera att CSN inte klarar tillfällesbyte(avbrott)</p> <p>Komplettera med mer data i uppföljnings-DB</p> <p>Vidareutveckling av Sök population (prestanda)</p> <p>Valbart om anonymkod ska visas före aktivitetstillfället</p> <p>Ta emot uppdateringar avseende avliden (uppdatera enligt folkbokföringen)</p>	ESH/FHS
<p><i>Uppgradering av produktionsmiljön 12/4</i></p>				

 <span>Spaces ▾</span> <span>More ▾</span> <span>Create</span> <span>⋮</span> <input type="text"/> <span>?</span> <span>9+</span> 					
	103	180405	180417	<p>Knyta attestant till modul</p> <p>Flytta kurspaketeringar mellan strukturer (även när innehåll har återbud, avbrott, förväntat deltagande)</p> <p>Vidareutveckling av Sök population (underlätta sökkriterier)</p> <p>Komplettera med mer data i uppföljnings-DB</p> <p>Möjliggör att integration undantas från rate limit</p>	
	<p><i>Uppgradering av produktionsmiljön 26/4</i></p>				
	104	180418	180502	<p>Knyta attestant till modul</p> <p>Hantera att CSN inte klarar tillfällesbyte(avbrott)</p> <p>Prioriterade förbättringar Ping</p> <p>Komplettera med mer data i uppföljnings-DB</p>	SLU/CTH
	<p><i>Uppgradering av produktionsmiljön 11/5</i></p>				

105

180503

180516

Ta hänsyn till överlapp kurser för bevis

Masshantering av kurstillfällen (regperiod)

Utökad hantering av antagningsmottagning, fler hinder

Rapporten Studiedeltagande - antagning, prioriterade förbättringar

*Uppgradering av produktionsmiljön ~24/5*

IPR-

## Tekniska förbättringar

Angular JS -> Angular

Kompetensspridning

Övervakning/status

Förvaltningsbarhet

Prestanda/stabilitet

Säkerhet

Högre tillgänglighet

Förbättrade API:er



Snabbare installation av testmiljöer

Söktjänst eller sökdomän

sgrupp

KTH/SH

a

 Spaces ▾ More ▾ Create ... <input type="text"/> ? ▾ 9+ 			
107	180531	180613	<p>Förbättrad hantering av resultatnoteringar (beständiga (version N))</p> <p>Dokumentera beslut från betygsnämnd</p> <p>SCB resultatrapportering forskarnivå</p> <p>Utdata, resultat</p> <p>Förbättringar avseende utbytesstudier och forskarstudier (användbarhet)</p>
<p><i>Uppgradering av produktionsmiljön ~21/6</i></p>			
108	180614	180627	<p>Hantera ej längre giltig grunddata</p> <p>Hantering av lokal märkning på utbildning</p> <p>Ta med modulresultat i examensbevis</p> <p>Utdata förväntat deltagande</p> <p>Realtidsuppdatering av UF-databasen</p>
<p><i>Uppgradering av produktionsmiljön ~4/7</i></p>			



Q3 - 180628  
2018

*Uppgradering av  
produktionsmiljön  
sprint 109 ~16/8  
sprint 110 ~30/8  
sprint 111 ~13/9  
sprint 112 ~27/9*

Utdata studieavgifter, del 2

Ersätts av - merihantering

Ändra i studenters studieplaner (omval under valperiod)

Översyn av studieplansvy/studiedeltagandevy

Styrning av ärendehantering/tilldelning




Tekniska förbättringar

Knyta rapportör till modul och organisation/utbildningstypsgrupp

Knyta attestant till student eller grupp

Knyta rapportör till student eller grupp

Flöde TG-ansökan (inkl bifoga dokument)

 Spaces ▾ More ▾ Create ... <input type="text"/> ? ▾  	
Q4 - 2018  <b>Uppgradering av produktionsmiljön</b> <b>sprint 113 ~11/10</b> <b>sprint 114 ~25/10</b> <b>sprint 115 ~8/11</b> <b>Sprint 116 ~22/11</b> <b>sprint 117 ~6/12</b> <b>sprint 118 ~20/12</b>  ⋮	Import av CSV-underlag för resultat  Översyn av hantering av aktivitetstillfälle  Systemaktiviteter behöver vara självständiga och begripliga  Spårbarhet - Underlätta "undersökning" i historik/loggar  Utökade möjligheter för behörighetsstyrning på organisation/information  Hantering av lokal märkning på utbildningstillfälle  Tekniska förbättringar  Översyn av studentgränssnittet och administratörsgränssnittet med avseende på användbarhet (tillgänglighet)  Utökat stöd för Masshantering  "Reg-verifikat"

# 2019

- Ersätta och stänga Ping
- Integrera mot
  - Emrex?
  - Valda?

Frågor/ fler frågor?