

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2016-01-28*Deltagande ledamöter:*

Staffan Sarbäck, LTU (*ordf*)
 Mauritz Danielsson, Konsortiechef
 Carl Nettelblad, UU
 Per Zettervall, UHR
 Karin Åström, Objektägare. Ladokkons.
 Joakim Nejdeby, LiU
 Kuno Öhrman, Sv. handelshögsk. Helsingfors

Föredragande med närvaro- och yttranderätt:

Johan Sjödin, huvudprojektledare
 Lotta Bringlöf Pedersen, mötessekreterare



Frånvarande ledamöter:

Tarmo Haavisto, LU
 Gerd Engström, HJ

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
0	Formalia Föregående protokoll Justerare	Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna Adjungering, inte aktuellt detta möte. Till justeringsperson utsågs Joakim Nejdeby
1	Meddelanden, info från Konsortiet	Se presentationen " Styrgrupp_20160128.pptx" som ligger i Project Place. Styrgruppen diskuterade vikten av att Ladok3 projektet har en konsistent och tydlig kommunikation i syfte att minimera ryktesspridning. Den externa granskningen har till syfte att skapa möjligheten att justera t.ex. arbetsformer och tekniska detaljer Projektgranskningen har följande målsättningar: <ul style="list-style-type: none"> • Utmana den nya strategin och jämföra valt arbetssätt och produktionssättningsstrategi inklusive verktyg och metoder. • Mäta mognadsgrad inom krav- och utvecklingsorganisation samt inom områdena styrning och ledning. • Identifiera och beskriva projektets möjligheter att lyckas samt att komma med förslag till nödvändiga förändringar. Även den tekniska kvalitén ska granskas.
2	Leveranser	Rättningsrelease av Resultat 1.4 produktionssätts i februari. Uppföljning 1.0 blev klar 28 januari, ska testas nu och produktionssättas v6. Version B i MIT-IK 28 januari. Version C ska kunna produktionssättas på KKH i april. Se presentationen " Styrgrupp_20160128.pptx" som ligger i Project Place.
3	Projektstatus	Projektet planerar att ha en upparbetningstakt under 5Mkr per månad från mars. Uppsalateamet minskar o utvecklare från Umeå tar över det arbetet. Se presentationen " Styrgrupp_20160128.pptx" som ligger i Project Place.
4	Kandidater tidiga lärosäten	Fas 1 syftar till att kunna produktionssätta åtminstone 1 medelstort lärosäte. Kandidater medelstora lärosäten (prioritetsordning 1, 2, 3): 1 Malmö Högskola 2 Mälardalens högskola 3 Chalmers tekniska högskola. Projektledningen tar kontakt med Malmö för att fortsätta diskussionen.

2016-01-28

Styrgrupp Ladok3-projektet

		Kandidater små lärosäten: Kungliga musikhögskolan från version G Gymnastik- och idrottshögskolan Försvarshögskolan kan bli aktuell men inte just nu. Projektet beslutar själv vilket eller vilka små lärosäten man produktionssätter på.
5	Nya risker (semilokala integrationer)	Det finns lokala system som används av flera högskolor. En fråga är hur vi hanterar större kluster av sådana integrationer. Ska vi bara stötta några och inte alla lokala system? Om vi inte får de här att fungera kommer vi inte lyckas med tidiga integrationer. Hur redo är de här produkterna att följa Ladok3's leveransplan? Ladok3 produkten måste ha ett mogna API:er samt att projektet måste informera om hur man ska göra för att integrera mot dem. På detta sätt hjälper projektet både större gemensamma system och lokala system.
6	Förberedelser för stämman	Ny projektplan Projektgranskning Johan och Mauritz deltar på Förvaltningschefsmötet den 13 april i Örebro. En fördjupad diskussion kring framtid mm.
7	Övrigt	Carl Nettelblad lämnar sitt uppdrag i styrgruppen den 31 mars med anledning av byte av tjänst. Styrgruppen tackade honom för hans insatser i projektet.
8	Nästa möte	Nästa styrgruppsmöte den 2 mars 14:30-16:30 via Connect. Tisdag 5 april fysiskt möte 10:00-15:00 på Wallingatan 2. Sista inplanerade styrgruppsmöte under våren är den 26/5 på Wallingatan.
9	Mötet avslutas	Ordförande avslutar mötet
	Vid protokollet: Lotta Bringlöf Pedersen	Justeras:  Staffan Sarbäck Justeras:  Joakim Nejdeby