

Styrgrupp Ladok3-projektet

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2016-10-11Deltagande ledamöter:

Staffan Sarbäck, LTU, ordförande

Hans Andersson, SH

Karin Åström, GU

Joakim Nejdeby, LiU

Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet

Åke Jansson, MaH

Tarmo Haavisto, LU

Per Zettervall, UHR

Svea Eklin, SFS

Föredragande, sekreterare:

Johan Sjödin, HPL

Frånvarande ledamöter:

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Formalia	Ordförande öppnar mötet. Till justeringsperson utsågs Per Zettervall
2	Projektstatus	Projektstatus presenterades på det gemensamma mötet mellan styrelse och styrgrupp 2016-10-10. Se presentation <Styrgrupp_20161010_11.pptx>
3	Storuniversitetet	Tarmo Haavisto var ej närvarande under denna punkt. Styrgruppen fastställde tidigare taget inriktningsbeslut att LU ska utgöra mållärosäte för fas 2 av projektet. Följande formulering antogs. Beslut: Styrgruppen för Ladok3-projektet beslutar om att Lunds universitet ska vara mållärosäte för fas 2 av utvecklingen av nya Ladok. Lunds universitet uppfattas som det bredaste lärosätet och ger därmed en mer heltäckande grund för sektorns nu kända behov av systemstöd, bl.a. en stor teknisk fakultet. Beslutet justerades på sittande möte.
4	Produktionssättning av KMH	Produktionsförberedelserna för KMH går sakta. Det gör att tidigare planerad tidpunkt november är i riskzonen. Ett möjligt alternativ är att produktionssätta mellan den 12 och 16 december. Som nödlösning kan också februari fungera, men då finns risk att KMH och MaH kan behöva samma resurser samtidigt. HPL informerar Styrgruppen löpande.
5	Produktions och testmiljöer	Att få tillgång till bra produktions- och testmiljöer utgör kritiska linjen för att produktionssätta KMH senast i december. Där till

Styrgrupp Ladok3-projektet

		relaterad aktivitetslista följs upp löpande och HPL rapporterar till styrgruppen.
6	Kommande möten	9 november 15,00-16,30 connect. 16 december 10,00-14,00 Wallingatan.
	Vid protokollet: Johan Sjödin	Justeras: Staffan Sarbäck Justeras: Per Zettervall