

Styrgrupp Ladok3-projektet

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2016-12-16Deltagande ledamöter:

Staffan Sarbäck, LTU, ordförande
 Hans Andersson, SH
 Karin Åström, GU
 Joakim Nejdeby, LiU
 Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet
 Tarmo Haavisto, LU
 Per Zettervall, UHR
 Gerd Engström, JU
 Svea Eklind, SFS

Föredragande, sekreterare:

Johan Sjödin, HPL

Frånvarande ledamöter:

Åke Jansson, MaH

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Formalia	Ordförande öppnar mötet. Till justeringsperson utsågs Gerd Engström
2	Konsortiepunkter	Mauritz och Johan redogjorde för produktionssättningsaktiviteterna på KMH som nu är igång i nya Ladok. Mauritz meddelade att TG's avtal för HPL går ut 31 mars 2017.
3	Projektstatus	Projektstatus presenterades på det gemensamma mötet mellan styrelse och styrgrupp 2016-12-16. Se presentation <Styrgrupp_20161216.pptx> Det finns en oro m.a.p. resursnyttjande och den mängd tid som läggs på att hjälpa driftorganisationen LED. HPL ska följa upp de resurser som avsätts till detta.
4	Penetrationstester	Är genomförda. För mer information se presentation <Styrgrupp_20161216.pptx>
5	Kommande möten	8 januari 15,15-16,30 connect. 20 mars 10,00-14,00 Wallingatan. 5 maj 13.00-16.00 connect 12 juni 15.00-16.30 connect
	Vid protokollet: Johan Sjödin	Justeras: Staffan Sarbäck Justeras: Gerd Engström

Styrgrupp Ladok3-projektet

--	--	--