

Styrgrupp Ladok3-projektet

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2017-05-04Deltagande ledamöter:

Staffan Sarbäck, LTU, ordförande
 Joakim Nejdeby, LiU
 Tarmo Haavisto, LU
 Svea Eklin, SFS
 Hans Andersson, SH

Föredragande, sekreterare:

Johan Sjödin, Huvudprojektledare

Frånvarande:

Karin Åström, GU
 Per Zettervall, UHR
 Gerd Engström, JU
 Åke Jansson, MaH

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Formalia	Ordförande öppnar mötet. Till justeringsperson utsågs Hans Andersson
2	Konsortiepunkter	Nytt konsortialavtal är utskickat på remiss. Anledningen till att konsortiet glesar ut produktionssättningsplanen beskrevs. Styrgruppen stöder idén med att skapa större säkerhet genom att sänka utrullningstakten.
3	Projektrapport	Se dokument Statusrapport 2017-05-04
4	Projektstatus	Se ppt Styrgrupp_20170504 Den förlängda produktionssättningperioden påverkar inte projektet direkt. Målet med Fas 2 att kunna produktionssätta LU har inte någon reell koppling till produktionssättningsplanen. Organisatorisk finns nu projektmedarbetare inom flera av konsortiets funktioner. Styrningsmässigt och ekonomiskt gäller fortfarande projektdirektiv och projektplan.
5	Kommande möten	29 juni 15.00-16.00 Connect
	Vid protokollet: Johan Sjödin	Justeras: Staffan Sarbäck Justeras: Hans Andersson