

1. Bakgrund

En nyttoanalys har genomförts för att påvisa nyttan av en gemensam utbildningsdatabas och ta fram en rekommendation för hur lärosätenas framtida behov av IT-stöd för utbildningsplanering ska hanteras. Rekommendationen är att bygga ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok. Ett gemensamt stöd för utbildningsplanering skapar ett mer kostnadseffektivt och över tid hållbart systemstöd för utbildningsplanering än dagens lösningar. Följande nyttor uppnås:

- En mer hållbar resurssituation där sårbarheten minskar avsevärt. Resurser avsätts centralt för drift, vidareutveckling, förvaltning och central support.
- En årlig kostnadsbesparing för lärosätena, givet att funktionaliteten i den gemensamma lösningen täcker större delen av lärosätenas behov.
- Att lärosätena får liknande arbetssätt kring utbildningsplanering och därmed ökad kvalitet, samt en gemensam källa för utbildningsinformation.

För att ta ställning till om ett gemensamt stöd för utbildningsplanering ska byggas i Ladok behöver lärosätena förstå innehållet i lösningen, vilka kostnader detta innebär samt hur lösningen ska finansieras. Beroende på omfattningen av den gemensamma lösningen kan det finnas behov av kompletterande lokala systemstöd vilket varje lärosäte behöver utvärdera. Lärosätena kommer eventuellt också att behöva lagra den utbildningsinformation som behöver vara tillgänglig lokalt för att stödja onlinesökningar på lärosätets webb. Hur en gemensam lösning ska finansieras behöver fastställas så att lärosätena förstår hur kostnaderna ska fördelas. Dagens Ladok finansieras av alla Ladokkonsortiets medlemmar och kostnaden fördelas på partslärosätena utifrån andelen registrerade studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå.

2. Mål och syfte

Syftet med förstudien är att ge lärosätena underlag för att fatta beslut om ett gemensamt stöd för utbildningsplanering ska byggas i Ladok.

Förstudien ska resultera i:

- En beskrivning av vilka processer som ska stödjas och vilken funktionalitet ett gemensamt stöd i Ladok för utbildningsplanering ska innehålla
- En tidplan och budget för att realisera lösningen
- Förutsättningar för att presentera utbildningsinformation på lärosätets webb
- Olika alternativ för att finansiera ett gemensamt stöd i Ladok för utbildningsplanering samt en rekommenderad finansieringsform
- En utrustningsstrategi
- En beskrivning av fortsatt utveckling av Ladok om ett gemensamt stöd i Ladok för utbildningsplanering inte ska utvecklas

3. Genomförande och budget

Förstudien genomförs av Ladokkonsortiet i samarbete med lärosätena och avrapporteras löpande till Ladokkonsortiets ledningsgrupp. Förstudierapporten ska vara färdigställd senast 2020-02-14 och skickas på remiss till lärosätena under perioden 24/2 - 3/4 2020.

Projektdeltagare från Ladokkonsortiet:

- Projektledare
- Produktägare
- Arkitekt
- Konsortiechef
- Två verksamhetsrepresentanter
- En utvecklare

En referensgrupp med lärosätesrepresentanter behöver vara delaktiga för att lämna synpunkter på framtaget material.

Total budget Ladokkonsortiet 350 timmar och 60 000 kr i reskostnader.

Referensgrupp ca 20 timmar per person samt reskostnader för ett möte i Stockholm.