	[image: ]

Styrgrupp Ladok3-projektet

	
	PROTOKOLL	1

2017-06-09


	



3

	[image: ]

Styrgrupp Ladok3-projektet
	
	PROTOKOLL	1

2017-05-04


	



Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2017-05-04
Deltagande ledamöter: 	Föredragande, sekreterare:
Staffan Sarbäck, LTU, ordförande	Johan Sjödin, Huvudprojektledare
Joakim Nejdeby, LiU 
Tarmo Haavisto, LU
Svea Eklin, SFS 
Hans Andersson, SH
					
Frånvarande: 
Karin Åström, GU
Per Zettervall, UHR
Gerd Engström, JU
Åke Jansson, MaH



	
	Ärende
	Beslut eller annan åtgärd

	1
	Formalia  
	Ordförande öppnar mötet.
Till justeringsperson utsågs Hans Andersson

	2
	Konsortiepunkter
	Nytt konsortialavtal är utskickat på remiss.
Anledningen till att konsortiet glesar ut produktionssättningsplanen beskrevs. Styrgruppen stöder idén med att skapa större säkerhet genom att sänka utrullningstakten.

	3
	Projektrapport
	Se dokument Statusrapport 2017-05-04

	4
	Projektstatus
	Se ppt Styrgrupp_20170504

Den förlängda produktionssättningperioden påverkar inte projektet direkt. Målet med Fas 2 att kunna produktionssätta LU har inte någon reell koppling till produktionssättningsplanen.

Organisatorisk finns nu projektmedarebetare inom flera av konsortiets funktioner. Styrningsmässigt och ekonomiskt gäller fortfarande projektdirektiv och projektplan.

	5
	Kommande möten 
	29 juni 15.00-16.00 Connect

	


	Vid protokollet:

Johan Sjödin

	Justeras:

Staffan Sarbäck
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