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Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2017-06-29
Deltagande ledamöter: 	Föredragande, sekreterare:
Staffan Sarbäck, LTU, ordförande	Johan Sjödin, Huvudprojektledare
Joakim Nejdeby, LiU 
Svea Eklin, SFS 
Hans Andersson, SH
Karin Åström, GU
Per Zettervall, UHR

					
Frånvarande: 
Gerd Engström, JU
Åke Jansson, MaH
Tarmo Haavisto, LU



	
	Ärende
	Beslut eller annan åtgärd

	1
	Formalia  
	Ordförande öppnar mötet.
Till justeringsperson utsågs Per Zettervall

	2
	Konsortiepunkter
	Mauritz redovisade produktionssättningsläget samt planen för detta framåt. 
Styrgruppen efterlyste mätetal för hur många studenter och lärosäten som är inne i det nya systemet.

	3
	Projektstatus
	Se ppt Styrgrupp_20170629

Styrgruppen betonade vikten av att hålla budget. Inget överdrag får göras.



	5
	Kommande möten 
	[bookmark: _GoBack]Förslag mailas ut av Johan

	


	Vid protokollet:

Johan Sjödin

	Justeras:

Staffan Sarbäck

Justeras:

 Per Zettervall
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