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Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2017-09-20
Deltagande ledamöter: 	Föredragande, sekreterare:
Staffan Sarbäck, LTU, ordförande	Johan Sjödin, Huvudprojektledare
Joakim Nejdeby, LiU 
Hans Andersson, SH
Karin Åström, GU
Per Zettervall, UHR
Gerd Engström, JU
Åke Jansson, MaH
Tarmo Haavisto, LU

					
Frånvarande: 
Svea Eklin, SFS 


	
	Ärende
	Beslut eller annan åtgärd

	1
	Formalia  
	Ordförande öppnar mötet.
Till justeringsperson utsågs Gerd Engström

	2
	Konsortiepunkter
	Mauritz redovisade läget i konsortiet

	3
	Projektstatus
	[bookmark: _GoBack]Se ppt Styrgrupp_20170920

	4
	Kravglidning
	SUNET/ATI ”kräver” integrationsmöjlighet via LIS-standarden som hanterar utbildningsinformation. Det finns en oro, främst på IT-sidan, att REST inte skulle vara tillräckligt för detta och att de gränser som nu gäller för slagningar mot REST är för snäva.
I dagsläget finns det inget utrymme att utveckla LIS inom ramen för Ladok3-projektet även om det skulle vara önskvärt. Styrgruppen stödjer projektets beslut att inte ta hänsyn till detta krav innan produktionssättning av LU.
Ett teknikmöte är planerat till den 27 september då projektet möter ATI-gruppen för samtal.

	5
	Kommande möten 
	· 7/11 kl 10.00-11.30 connect
· 14/12 kl 15.00-16.30 connect

	


	Vid protokollet:

Johan Sjödin

	Justeras:

Staffan Sarbäck

Justeras:

Gerd Engström




image1.jpg




