

Styrgrupp Ladok3-projektet

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2017-12-14Deltagande ledamöter:

Staffan Sarbäck, LTU, ordförande
 Joakim Nejdeby, LiU
 Hans Andersson, SH
 Per Zettervall, UHR
 Gerd Engström, JU
 Tarmo Haavisto, LU

Föredragande, sekreterare:

Johan Sjödin, Huvudprojektledare

Frånvarande:

Karin Åström, GU
 Åke Jansson, MaH

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Formalia	Ordförande öppnar mötet. Till justeringsperson utsågs Tarmo Haavisto.
2	Konsortiepunkter	Mauritz redovisade läget i konsortiet. Se ppt Styrgrupp_20171214
3	Projektstatus	Se ppt Styrgrupp_20171214 Vid mötet om systemstöd för forskarnivån där L3 möter KI och SU ska även LU delta. Utvecklingen av L3 måste backa på kravet att inte stödja en pappersbaserad handläggning av examensbevis då LU inte klarar sig utan detta. Funktionaliteten införs i samband med sprint 100 och LU's produktionssättning. Tarmo efterlyser bättre och mer omfattande dokumentation. Projektet ska se över behovet totalt och se vilka insatser som ska göras på kort sikt, respektive efter projektavslut.
4	Kommande möten	Förslag skickas ut av Johan, prel: 20/2 på connect och 18/4 fysiskt möte med avslutningsmiddag.
	Vid protokollet: Johan Sjödin	Justeras: Staffan Sarbäck Justeras: Tarmo Haavisto