


# LADOK3-PROJEKTET

*Infodag 2018-05-22*

2

## Huvudmilstolpar



# Resultaträkning

2018-03-31					
Ladok3-projektet Resultaträkning 2011-02--2018-03					
BG , Fas1	324 000		BG, Fas 1&2	384 000	
Acc utfall	344 543		Acc utfall	384 356	
Riskutfall	-20 000				
<b>Utfall fas 1</b>	<b>324 543</b>		<b>Utfall totalt</b>	<b>384 356</b>	

## Investerad arbetstid

Arbete Acc. 2012-02–2018-03			
Aktivitet	Timmar	Manår	Fördeln.
PL/Stab	43 718	27	8,78%
Krav/PÄ	132 863	83	26,68%
Utv./LO	304 204	190	61,10%
Övrig OH	17 123	11	3,44%
Total	497 908	311	100,00%

7

## Framgångsfaktorer

- Förändringsvilja i sektorn
- Små, stora och många förändringar under projektet
- Förankring
- Insikt om begränsningar och problem
- Våga säga nej
- Inga överlämningar

LadokK3

EN GEMENSAM IDÉ

SMARTARE | SNYGGARE | TRYGGARE

LadokK