


Hantering av nya projektförslag

INITIERING AV PROJEKTFÖRSLAG



UTVÄRDERING AV PROJEKTFÖRSLAG

En grupp sätts ihop för att utvärdera förslaget

- Produktägare
- Arkitekt
- Verksamhetsexpert
- Utvecklare
- Ev teknisk kompetens

Funktionalitet

- Passar lösningen in i Ladokkonsortiets övergripande ansvar?
- Hänger lösningen ihop med Ladoks tänk/arkitektur? Om lösningen inte passar in, hur ska det hanteras?
- Finns verksamhetskompetens inom Ladokkonsortiet för att utveckla/förvalta lösningen?

Teknik

- Finns redan tankar på teknisk lösning? Hur passar den in i Ladoks arkitektur? Om lösningen inte passar in, hur ska det hanteras?
- Finns teknisk kompetens inom Ladokkonsortiet för att utveckla/förvalta lösningen?

Kostnads- uppskattning

- Grov uppskattning av tidsåtgång och kostnad
- Hur ska genomförande, vidareutveckling och förvaltning finansieras?

Risikanalys och beroenden

- Vilka risker finns med genomförandet?
- Hur påverkar genomförandet övrig utveckling av Ladok?
- Vilka beroenden till andra parter/system finns?

Genomförande och vidare- utveckling

- Förslag till genomförande med grov tidplan
- Förslag till hur lösningen ska förvaltas och vidareutvecklas